

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2017 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Батлагдсан төсөвт өртөг (сая. төр)	Эрх шилжүүлсэн эсэх /ГЕЭН нэр/, шийдвэрийн өгөгдөл	Гэрээний дүн (сая. төр)	Гүйцэтгэлийн нэр, гэрээний дугаар	Худалдан авах ажиллагааны амьдралын журмын дүгнэлт	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа										Уламжлалт /цахимаар зарлсан эсэх	Тайлбар, тодруулга
							Үнэлгээ	Ний хөрөө байгуулсан	Төлбөргүй өмчлөх үйлчилгээний талбар	Салбар хэлэлцдэг	Төндөр үйлчилгээний үйлчилгээ	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	Төлбөргүй өмчлөх үйлчилгээний талбар	Гэрээ дуусгаж дүнгэсэн огноо				
1	2	3.0	4	5.0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Төсвийн хөрөнгө оруулалт																		
1	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын конторын барилга /Хөвсгөл/	410.9	Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ	410.9	Идэр чандмань ХХК	НТШ	2017. 03.05	2017. 03.07	2017. 03.07	2017. 05.15		2017. 11.14.	уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан				
2	Хот суурин газрын ус хангамж, гидрогеологийн зураглалын судалгаа	216.6	ТӨБЗГ	146.8	Ус –Амьдрал ХХК	НТШ	2017. 03.20	2017. 03.25	2017. 03.25	2017. 06.07	2017. 06.07	2017. 10.10.	цахим	Худалдан авах ажиллагаа дууссан				
Хөрөнгө оруулалтын дүн		627.5		557.7														
Урсгал төсөв																		
I. Ойжуулалтын арга хэмжээ																		
1	"Байгалийн сэргэн ургалтанд туслалт, ойжуулах талбай сонгох ажил гүйцэтгэх" БОАЖЯ/201700024	35.2	үгүй	35.2	"Мөнх ногоон жодоо" ХХК	ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017. 02.09	2017. 05.19	2017. 05.19	2017. 07.21		2017. 12.04	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан				
2	"Аж ахуйн нэгж байгууллага, нөхөрлөлийг тарьц, суулгац ургуулахад дэмжлэг үзүүлэх" БОАЖЯ/201700006	60.0	Үгүй	60.0	"Агч ногоон ой" ХХК, "Хос халиун пропертис" ХХК, "Идэрмангай"	ХА	2017.02.09						Уламжлалт	Төндөр шалгаруулалт амжилтгүй болж, шууд гэрээ байгуулсан				
3	"2011-2015 онуудад байгуулсан үрийн байнгын талбайд хяналт мониторинг хийж, дүгнэлт гаргах, цаашид хийх арчилгааны ажлыг тодорхойлох, бүртгэлжүүлэх" БОАЖЯ/201700007	12.0	Үгүй	12.0		ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017.02.09	2017.05.19	2017.05.19	2017.07.21		2017.12.06	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан				
4	"2013-2016 онуудад тэмцэл явуулсан газруудад мониторинг хийж, ойн хөнөөлт шавжийн тэмцлийн ажлын талаар цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар зөвлөмж гаргах" БОАЖЯ/201700025	30.0	үгүй	24.0	"Биомсан" ТББ, "Монголын биосфер, экологи нийгэмлэг" ТББ	ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017.02.09	2017.05.19	2017.05.19	2017.08.14			Уламжлалт	Гүйцэтгэгч ажлыг хангалтгүй гүйцэтгэсэн учир гэрээг дүгнэж акт хийгээгүй байна				
5	Гүйцэтгэсэн урьдчилан сэргийлэх болон унтраах багаж, хэрэгслийн хангамж хийх, бэлэн байдалд хяналт тавих, сургалт зохион байгуулах" БОАЖЯ / 201700014	100.0	үгүй	98.5	"Нанопланет" ХХК	НТШ	2017.02.09	2017.05.05	2017.05.05	2017.06.23		2017. 07.28	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан				
6	"Монгол Кувейтийн сургалтын төвийн орчимд ойжуулалт ойн нөхөн сэргээх ажлын туршилтын талбай байгуулах" БОАЖЯ/201700008	200.0	үгүй	0.0		НТШ	2017.02.09	2017.05.05	2017.05.05	-	-	-	Уламжлалт	Төндөр шалгаруулалт хүчингүй болсон				
7	Ойн хөнөөлт шавжийн судалгааны арга зүй боловсруулах, БОАЖЯ/201700017	15.0	үгүй	14.3		ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017.02.09	2017.05.19	2017.05.19	2017.08.14		2017. 12.15	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан				
8	"Ойн хөнөөлт шавж, өвчний тэмцлийн ажлын үр дүнг нарийвчлан тооцох зорилгоор ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн боловсруулах ажил" БОАЖЯ/201700018	29.0	үгүй	0.0		ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017.02.09	2017.05.19	2017.05.19	-	-	-	Уламжлалт	Төндөр шалгаруулалт амжилтгүй болсон				
9	"Ойн хөнөөлт шавж, өвчин болон ой хамгааллын талаар сертификатажуулсан сургалт явуулах" БОАЖЯ/201700026	40.0	үгүй	40.0		ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017.02.09	2017.05.19	2017.05.19	2017.07.21		2017. 12.19	Уламжлалт					

10	"Ойн ашигтай шавжийн зүйлийн бүрдэл, экологи, биологийн онцлог, заган ойн хөнөөлт шавжийн тархалтыг тогтоох судалгааны ажил", БОАЖЯ/201700027	27.0	үгүй	26.9		ЗҮГСЖ - бара үнийн арга	2017.02.09	2017.05.19	2017.05.19	2017.08.14	-	2017.12.15	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
11	Ойт хээрийн бүсэд экологийн ач холбогдол бүхий газрыг шилүүст модоор ойжуулах Багц-1. Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Эрээний нуруунд нарс, шинэс модоор ойжуулах ажил	27.8	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д			НТШ	2017. 01.16		2017. 01.16				Уламжлалт	Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирээгүй учир татгалзсан
12	Ойт хээрийн бүсэд экологийн ач холбогдол бүхий газрыг шилүүст модоор ойжуулах. Багц 2. Завхан аймгийн Тосонцэнгэл суманд шинэс модоор ойжуулах ажил	20.9	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	20.9		За шинэстэй ХХК, 2017.04.19 №42	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 11.28	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
13	Ойт хээрийн бүсэд экологийн ач холбогдол бүхий газрыг шилүүст модоор ойжуулах. Багц 3. Завхан аймгийн Их-Уул суманд шинэс модоор ойжуулах	13.9	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	12.9		Шилмүүст хангай ХХК 2017.04.19 №43	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 11.28	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
14	Ойт хээрийн бүсэд экологийн ач холбогдол бүхий газрыг шилүүст модоор ойжуулах. Багц 4. Завхан аймгийн Тэлмэн суманд шинэс модоор ойжуулах	13.9	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	13.9		Хавчигийн ногоон мод ХХК 2017.04.19 №44	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 11.28	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
15	Ойт хээрийн бүсэд экологийн ач холбогдол бүхий газрыг шилүүст модоор ойжуулах. Багц 5. Төв аймгийн Жаргалант суманд нарс модоор ойжуулах ажил	20.9	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д				НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24			Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
16	Ойт хээрийн бүсэд экологийн ач холбогдол бүхий газрыг шилүүст модоор ойжуулах. Багц 6. Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн Хандгайтын аманд шинэс модоор ойжуулах ажил	20.9	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	20.9		Ойн бүргэд ХХК 2017.06.05 №	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 06.02	2017. 10.23	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
17	Ойт хээрийн бүсэд экологийн ач холбог-дол бүхий газрыг шилүүст модоор ойжуулах. Багц 7. Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий суманд шинэс модоор ойжуулах	27.8	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д				НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24			Уламжлалт	Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирээгүй учир татгалзсан
18	Ойт хээрийн бүсэд экологийн ач холбогдол бүхий газрыг шилүүст модоор ойжуулах. Багц 8. Хөвсгөл аймгийн Түнэл суманд шинэс модоор ойжуулах	13.9	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	13.7		Денс форист ХХК 2017.04.19 №45	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 11.20	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
19	Ойт хээрийн бүсэд экологийн ач холбогдол бүхий газрыг шилүүст модоор ойжуулах. Багц 9. Хөвсгөл аймгийн Их-Уул суманд шинэс модоор ойжуулах	13.9	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	13.7		Денс форист ХХК 2017.04.19 №46	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 11.20	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
20	Ойт хээрийн бүсэд экологийн ач холбогдол бүхий газрыг шилүүст модоор ойжуулах. Багц 10. Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд нарсар ойжуулах ажил	20.9	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д				НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24			Уламжлалт	Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирээгүй учир татгалзсан
21	Тал хээр, цөлөрхөг хээр, цөлийн бүсэд ойжуулах	15.7	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	15.7		Алтан нуга даваа хоршоо	ХА	2017. 01.16		2017. 03.28	2017. 04.19	2017. 11.24	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
22	Байгалийн сэргэн ургалатд туслах Багц 1. Дорнод аймагт байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил	10.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д				НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24			Уламжлалт	Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирээгүй учир татгалзсан
23	Байгалийн сэргэн ургалатд туслах Багц 2. Завхан аймагт байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил	30.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	30.0		Отгон баян уул ХХК 2017.04.19 №47	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 11.24	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
24	Байгалийн сэргэн ургалатд туслах Багц 3. Улаанбаатар хотын ногоон бүсэд аймагт байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил	30.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	30.0		Вебтүүн ХХК 2017.06.09 №	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 06.02	2017. 11.27	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
25	Байгалийн сэргэн ургалатд туслах Багц 4. Өвөрхангай аймагт байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил	8.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д				НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24			Уламжлалт	Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирээгүй учир татгалзсан

26	Байгалийн сэргэн ургалатд туслах Багц 5. Хөвсгөл аймагт байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил	12.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	12.0	Денс форист ХХК 2017.04.19 №48	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 11.20	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
27	Байгалийн сэргэн ургалатд туслах Багц 6. Хэнтий аймагт байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил	12.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д			НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24				Уламжлалт	Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирээгүй учир татгалзсан
28	Байгалийн сэргэн ургалатд туслах Багц 7. Архангай аймагт байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил	16.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	16.0	Ойн хайгуул ХХК 2017.04.19 №49	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 11.28	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
29	Байгалийн сэргэн ургалатд туслах Багц 8. Увс аймагт байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил	10.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д			НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24				Уламжлалт	Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирээгүй учир татгалзсан
30	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд хэрэглэх микробиологийн бэлдмэл худалдан авах. Багц 1. Лепидоцид СК түүнтэй дүйцэхүйц	418.6	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	359.4	Агретйд импекс ХХК 2017.04.26 №3	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017.04.19		2017. 06.12	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
31	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд хэрэглэх микробиологийн бэлдмэл худалдан авах Багц 2. Энтомотоксин түүнтэй дүйцэхүйц	202.3	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	188.4	Ногооны үр ХХК 2017.04.26 №4	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017.04.19		2017. 05.22	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
32	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд хэрэглэх микробиологийн бэлдмэл худалдан авах. Багц 3. Вt-MN01 түүнтэй дүйцэхүйц	439.5	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	428.4	Шим ХХК 2017.04.26 №5	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017.04.19		2017. 05.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
33	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд хэрэглэх микробиологийн бэлдмэл худалдан авах. Багц 4. "Green" Био бэлдмэл түүнтэй дүйцэхүйц	31.3	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	31.3	Шим ХХК 2017.04.26 №6	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017.04.19		2017. 05.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
34	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд хэрэглэх микробиологийн бэлдмэл худалдан авах. Багц 5. "Бассиана мускардин" биобэлдмэл	33.3	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	33.3	Ногооны үр ХХК 2017.08.02 №4Д	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017.07.26		2017. 08.17	Уламжлалт	НТШ амжилтгүй болсон учир ХА аргаар дахин зарласан
35	Үүргийн шуршигч багаж ашиглан ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил гүйцэтгэх	19.6	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	18.3	Гранд форест ХХК 2017.04.19 №41	ХА	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
36	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх. Багц 1. Архангай аймгийн зарим сумдын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх	91.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	91.0	Томас эйр ХХК 2017.04.17 №7	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 09.11	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
37	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх Багц 2. Завхан аймгийн зарим сумдын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх	56.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	56.0	Томас эйр ХХК 2017.04.17 №8	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 09.11	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
38	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх. Багц 3. Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх	35.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	35.0	Томас эйр ХХК 2017.04.17 №9	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 09.11	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
39	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх. Багц 4. Увс аймгийн зарим сумдын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх	28.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	28.0	Томас эйр ХХК 2017.04.17 №10	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 09.11	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
40	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх. Багц 5. Хөвсгөл аймгийн зарим сумдын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх	63.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	63.0	Томас эйр ХХК 2017.04.17 №11	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 09.11	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
41	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх. Багц 6. Хэнтий аймгийн Дадал сумын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх	67.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	67.0	Томас эйр ХХК 2017.04.17 №12	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 09.11	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан

42	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх. Багц 7. Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх	21.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	21.0	Томас эйр ХХК 2017.04.17 №13	НТШ	2017. 01.16	2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 09.11	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
43	Ойн хөнөөлт шавжтай агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх ажил гүйцэтгэх. Багц 1. Архангай аймгийн зарим сумдын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх ажил	52.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	49.0	Гранд форест ХХК 2017.04.19 №14	НТШ	2017. 01.16	2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 09.11	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
44	Ойн хөнөөлт шавжтай агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх ажил гүйцэтгэх. Багц 2. Зөвхан аймгийн зарим сумдын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх ажил	32.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	29.1	Манзушир трейд ХХК 2017.04.19 №15	НТШ	2017. 01.16	2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 09.11	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
45	Ойн хөнөөлт шавжтай агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх ажил гүйцэтгэх. Багц 3. Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх ажил	20.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	18.6	Ойн таксаци ХХК 2017.04.19 №16	НТШ	2017. 01.16	2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 09.11	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
46	Ойн хөнөөлт шавжтай агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх ажил гүйцэтгэх. Багц 4. Увс аймгийн зарим сумдын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх ажил	16.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	15.7	Сайхан ойн төлөө ХХК 2017.04.19 №17	НТШ	2017. 01.16	2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 09.11	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
47	Ойн хөнөөлт шавжтай агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх ажил гүйцэтгэх. Багц 5. Хөвсгөл аймгийн зарим сумдын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх ажил	36.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	34.8	ОХСТ ХХК 2017.04.19 №18	НТШ	2017. 01.16	2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 09.11	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
48	Ойн хөнөөлт шавжтай агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх ажил гүйцэтгэх. Багц 6. Хэнтий аймгийн зарим сумдын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх ажил	38.3	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	37.3	Мон таксаци ХХК 2017.04.19 №19	НТШ	2017. 01.16	2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 09.11	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
49	Ойн хөнөөлт шавжтай агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх ажил гүйцэтгэх. Багц 7. Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын аймгийн зарим сумдын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай агаарын хөлөг ашиглан тэмцэх ажил	12.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	10.6	Нью грийн форест ХХК 2017.04.19 №20	НТШ	2017. 01.16	2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 09.11	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
50	Ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх. Багц 1. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Түнхэл, Буянт, Тусгалтын амны ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажил	30.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	28.8	Ойн таксаци ХХК 2017.04.19 №30	НТШ	2017. 01.16	2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
51	Ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх. Багц 2. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Галсанбулаг, Шиврын гол, Барчулуу, Баянтогootын амны ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажил	30.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	29.2	Гранд форест ХХК 2017.04.19 №31	НТШ	2017. 01.16	2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
52	Ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх. Багц 3. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Тарни, Үнэглэг, Хургалагын амны ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажил	30.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	26.7	Мон таксаци ХХК 2017.04.19 №32	НТШ	2017. 01.16	2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
53	Ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх. Багц 4. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Өвөр гахайт, Ар гахайт, Хөшигтийн амны ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажил	30.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	28.9	Залуу төгөл ХХК 2017.04.20 №33	НТШ	2017. 01.16	2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
54	Ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх. Багц 5. Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн сумын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажил	30.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	27.6	Сайхан ойн төлөө ХХК 2017.04.19 №34	НТШ	2017. 01.16	2017. 02.24	2017. 04.12	2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан

55	Ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх. Багц 6. Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажил	25.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	23.9	ОХСТ ХХК 2017.04.20 №35	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
56	Ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх. Багц 7. Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Баянбуурал, Өлгий, Шатангийн амны ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажил	25.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	22.2	Манзушир трейд ХХК 2017.04.19 №36	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
57	Ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх. Багц 8. Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Үдлэг, Баянголын амны ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажил	25.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	23.8	Хатант форест ХХК 2017.04.19 №37	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
58	Ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх. Багц 9. Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Сөнгөгерийн амны ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажил	25.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	23.5	Мөнх ногоон жодоо ХХК 2017.04.19 №38	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
59	Ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх. Багц 10. Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажил	19.2	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	17.5	Денс форист ХХК 2017.04.19 №39	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
60	Ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх. Багц 11. Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажил	25.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	23.6	Нью грийн форест ХХК 2017.04.19 №40	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
61	Ойн хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил гүйцэтгэх Багц 1. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Түнхэл, Буянт, Тусгалтын амны ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил	55.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	52.9	Залуу төгөл ХХК 2017.04.20 №21	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
62	Ойн хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил гүйцэтгэх Багц 2. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Галсанбулаг, Ширрын гол, Барчулуу, Баянтогootын амны ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил	55.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	52.6	Ойн таксац и ХХК 2017.04.19 №22	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
63	Ойн хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил гүйцэтгэх Багц 3. Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн сумын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил	55.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	52.7	Сайхан ойн төлөө ХХК 2017.04.19 №23	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
64	Ойн хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил гүйцэтгэх Багц 4. Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил	55.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	53.0	ОХСТ ХХК 2017.04.20 №24	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
65	Ойн хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил гүйцэтгэх Багц 5. Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Баянбуурал, Өлгий, Шатангийн амны ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил	61.6	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	55.6	Мон таксац и ХХК 2017.04.19 №25	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
66	Ойн хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил гүйцэтгэх Багц 6. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил	17.6	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	16.8	Денс форист ХХК 2017.04.19 №26	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
67	Ойн хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил гүйцэтгэх Багц 7. Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил	27.5	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	27.2	Хатант форест ХХК 2017.04.19 №27	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан

68	Ойн хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил гүйцэтгэх Багц 8. Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил	33.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	30.3	Мөнх ногоон жодоо ХХК 2017.04.19 №28	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
69	Ойн хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил гүйцэтгэх Багц 9. Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи тавих аргаар тэмцэх ажил	22.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	21.2	Гранд форест ХХК 2017.04.19 №29	НТШ	2017. 01.16		2017. 02.24	2017. 04.12		2017. 10.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
70	Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Улаанхус, Сагсай, Ногооннуур, Алтай, Алтанцөгц, Баяннуур, Бугат, Булган, Дэлүүн сумдын ой зохион байгуулалтын ажлын хэргийн хэмжилт судалгааны ажил хийх /ОйСХТ-2017/ОНСАА-01-01/	24.1	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	21.4	Мөнх ногоон жодоо ХХК 2017.05.31 №148	НТШ	2017. 01.16		2017. 03.17	2017. 05.24		2017. 07.24	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
71	Архангай аймгийн Цэцэрлэг, Эрдэнэмандал, Жаргалант сумдын ой зохион байгуулалтын ажлын хэргийн хэмжилт судалгааны ажил хийх /ОйСХТ-2017/ОНСАА-01-02/	73.4	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	63.7	Гранд форест ХХК 2017.05.31 №149	НТШ	2017. 01.16		2017. 03.17	2017. 05.24		2017. 07.24	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
72	Архангай аймгийн Цахир, Тариат, Хангай, Өндөр-Улаан сумдын ой зохион байгуулалтын ажлын хэргийн хэмжилт судалгааны ажил хийх /ОйСХТ-2017/ОНСАА-01-03/	73.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	52.0	Денс форист ХХК 2017.05.31 №147	НТШ	2017. 01.16		2017. 03.17	2017. 05.24		2017. 07.24	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
73	Архангай аймгийн Төвшрүүлэх, Хотонт, Цэнхэр, Булган сумдын ой зохион байгуулалтын ажлын хэргийн хэмжилт судалгааны ажил хийх /ОйСХТ-2017/ОНСАА-01-04/	62.6	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	47.5	Хатант форест ХХК 2017.05.31 №146	НТШ	2017. 01.16		2017. 03.17	2017. 05.24		2017. 07.24	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
74	Архангай аймгийн Өлзийт, Хайрхан, Батцэнгэл, Чулуут, Ихтамир сумдын ой зохион байгуулалтын ажлын хэргийн хэмжилт судалгааны ажил хийх /ОйСХТ-2017/ОНСАА-01-05/	71.4	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	53.9	Залуу төгөл ХХК 2017.05.31 №145	НТШ	2017. 01.16		2017. 03.17	2017. 05.24		2017. 07.24	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
75	Ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалт, голомт, хөнөөлийн талаарх судалгаа явуулж, хөнөөлийг хязгаарлах тэмцлийн ажлыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Багц 1. Баянхонгор, Баян-Өлгий, Увс, Говь-Алтай, Завхан аймгуудын ойн санд хөнөөлт шавжийн тархалтын судалгаа хийх	30.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	29.9	Мөнх ногоон ой ХХК 2017.06.14 №206	ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017. 01.16		2017. 03.21	2017. 06.09		2017. 10.20	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
76	Ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалт, голомт, хөнөөлийн талаарх судалгаа явуулж, хөнөөлийг хязгаарлах тэмцлийн ажлыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Багц 2. Дархан-Уул, Орхон, Хэнтий, Төв, Дорнод аймаг, Улаанбаатар хотын ногоон бүс, Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын ойн санд хөнөөлт шавжийн тархалтын судалгаа хийх	30.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	26.9	Монголын биосфер экологийн нийгэмлэг ТББ 2017.06.14 №207	ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017. 01.16		2017. 03.21	2017. 06.09		2017. 10.20	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
77	УБ хотын ногоон бүс, Богдхан уулын ДЦГ-ын ойн сан тархсан ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажил гүйцэтгэх	50.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	48.4	Хатант форест ХХК 2017.10.09 №241	ХА	2017. 01.16		2017. 10.02	2017. 10.09		2017. 11.20	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
78	Сэлэнгэ аймгийн зарим сумдын ойн сан тархсан ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажил гүйцэтгэх	50.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	49.6	Залуу төгөл ХХК 2017.10.09 №242	ХА	2017. 01.16		2017. 10.02	2017. 10.09		2017. 11.20	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
79	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд агаарын хөлөг түрээслэх	1001.0	2017.11.10 А-308 ОСХТ-д	997.5	Томас эйр ХХК 2017.12.04 №17-35	ХТШ	2017. 11.10	2017. 11.16	2017. 11.16	2017. 12.01		2018. 11.10	Уламжлалт	2017 оны 10-р сарын 26-ны өдрийн төсвийн тододголоор төсөв нэмэгдсэн ба ХАА-г хуулийн дагуу зохион байгуулж Засгийн газрын хуралдааны шийдвэрийн дагуу үр дүнг 2018 онд хүлээн авна

80	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд хэрэглэгдэх микробиологийн бэлдмэл худалдан авах	1599.4	2017.11.10 А-308 ОСХТ-д	1114.8	Агротрейд импекс ХХК 2017.12.21 №215	НТШ	2017. 11.10	2017. 11.13	2017. 11.13	2017. 12.14		2018. 06.12	Уламжлалт	2017 оны 10-рсарын 26-ны өдрийн төсвийн тододголоор төсөв нэмэгдсэн ба ХАА-г хуулийн дагуу зохион байгуулж Засгийн газрын хуралдааны шийдвэрийн дагуу үр дүнг 2018 онд хүлээн авна
81	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд хэрэглэгдэх феромонт урхи худалдан авах	300.0	2017.11.10 А-308 ОСХТ-д	221.0	Оточ буян ХХК 2017.12.21 №217	НТШ	2017. 11.10	2017. 11.13	2017. 11.13	2017. 12.15			Уламжлалт	2017 оны 10-рсарын 26-ны өдрийн төсвийн тододголоор төсөв нэмэгдсэн ба ХАА-г хуулийн дагуу зохион байгуулж Засгийн газрын хуралдааны шийдвэрийн дагуу үр дүнг 2018 онд хүлээн авна
82	Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд хэрэглэгдэх гэрлэн урхи худалдан авах	300.0	2017.11.10 А-308 ОСХТ-д	240.0	Чингисийн отог ХХК 2017.12.21 №220	НТШ	2017. 11.10	2017. 11.13	2017. 11.13	2017. 12.15		2018.02.05	Уламжлалт	2017 оны 10-рсарын 26-ны өдрийн төсвийн тододголоор төсөв нэмэгдсэн ба ХАА-г хуулийн дагуу зохион байгуулж Засгийн газрын хуралдааны шийдвэрийн дагуу үр дүнг 2018 онд хүлээн авна
83	Ойн цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмж худалдан авах	300.0	2017.01.13 А-12 ОСХТ-д	300.0	Нуклон ХХК 2017.08.30 №200	НТШ	2017. 01.16	2017. 04.05	2017. 04.05	2017. 08.30		2017. 11.30	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
84	"Ойн хээрийн түймэр, хууль бус мод бэлтгэлтгэлийг цаг алдалгүй илрүүлэх, байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах ажилд шаардагдах техник хэрэгсэл" нийлүүлэх	49.9		49.8	"Нүе чемикал сервис" ХХК	ХА	2017. 06.16			2017. 07.06		2017. 08.10	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
Ойжуулалтын Дүн:		7289.1		6079.9										
Хүрээлэн буй орчны судалгаа, шинжилгээ, хамгаалалтын ажил														
1	Монгол орны амьтны тархац нөөцийн судалгаа, тооллого хийх	80.0				ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017. 05.20	2017. 06.06					цахим	Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирээгүй учир татгалзсан
2	Дэрэвгэр жиргэрүүгийн тархац, нөөцийн судалгаа хийх	10.0				ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017. 05.20	2017. 06.06					цахим	Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирээгүй учир татгалзсан
3	Ховор ургамлын улаан данс ба хамгааллын арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах	10.0				ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017. 05.20	2017. 06.06					цахим	Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирээгүй учир татгалзсан
4	Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох, түүнийг сааруулахад чиглэсэн ажил	50.0		50.0	"Жемстоун интестмент" ХХК	ХА	2017. 04.19			2017. 05.18	50.0	2017. 06.19	уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
5	Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд автотээврийн хэрэгслийн ашигласан тос, тосолгооны хаягдлыг дахин боловсруулах менежментийг сайжруулах ажил	300.0				НТШ	2017. 06.16	2017. 06.27					цахим	Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирээгүй учир татгалзсан
6	Мазаалай баавгайн амьдрах орчныг тэтгэх, тархац нутгийг хамгаалах, олон нийтэд сурталчлах ажил	60.0		60.0	"Монгол уран цутгуур" ХХК	ХА	2017. 11.24			2017. 12.04	60.0	2017. 12.20	уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
7	Монгол улсын экосистемийн сүүл-ийн 30 жилийн хугацаан дахь төлөв байдлын үнэлгээ хийж, хэтийн төлөв тодорхойлох ажлын хүрээнд байгаль орчны салбар хуралдаан зохион байгуулах салбар хуралдаан-1	50.0		50.0	"Азийн катеринг" ХХК	ХА	2017. 11.24			2017. 12.04	50.0	2017. 12.18	уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
8	Монгол улсын экосистемийн сүүл-ийн 30 жилийн хугацаан дахь төлөв байдлын үнэлгээ хийж, хэтийн төлөв тодорхойлох ажлын хүрээнд байгаль орчны салбар хуралдаан зохион байгуулах /салбар хуралдаан-2/	50.0		50.0	"Азийн катеринг" ХХК	ХА	2017. 11.24			2017. 12.04	50.0	2017. 12.18	уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан

9	Хуралдааны сурталчилгааны зардал	24.2		24.2	"Эрдэнэзүл" ХХК	ХА	2017. 11.24			2017. 12.04	24.2	2017. 12.15	уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
10	Хуралдааны танхимын түрээс	15.0		15.0	"Нийслэлийн соёлын төв өргөө"	ХА	2017. 11.24			2017. 12.04	15.0	2017. 12.20	уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
11	"Байгаль орчны төлөв байдлын динамик өөрчлөлтийн 30 жилийн шинжлэх ухааны судалгаа" ном хэвлүүлэх	50.0		47.5	"Мөнхийн үеэ" ХХК	ХА	2017. 11.20		2017. 11.20	2017. 12.06	47.5	2017. 12.15	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
12	"Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 30жилийн түүхэн товчоо" ном хэвлүүлэх	19.0		18.2	"Мөнхийн үеэ" ХХК	ХА	2017. 11.20		2017. 11.20	2017. 12.06	18.2	2017. 12.15	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
13	Эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх	35.0		35.0	"Эй Би Юу" ХХК	ХА	2017. 11.20		2017. 11.20	2017. 12.06	35.0	2017. 12.15	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
Хүрээлэн буй орчны дүн		753.2		349.9							349.9			

Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлага

1	Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх үндэслэл боловсруулах	50.0		47.9	Байгаль хамгааллын судалгаа, хөгжлийн төв	ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017. 05.20	2017.06.21	-	2017. 08.18		2017. 12.26	Цахим	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлага дүн		50.0		47.9										

Усны нөөц, нуур, гол мөрний менежмент

1	Таац голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах	15.0		14.7	"ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн"	ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017. 06.02	2017.06.22	2017. 06.09	2017. 07.28	2017. 06.22	2017. 12.07	Цахим	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
2	Орог нуур-Түйн голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах	15.0		14.9	"Усны мөр" ТББ,	ЗҮГСЖ - бага үнийн арга			2017. 06.09					Худалдан авах ажиллагаа дууссан
3	Ганга нуурын орчмын гидрогеологийн болон усны балансын судалгаа хийх	200.0		197.9	"Эрдэнэдрийл инг" ХХК	ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017. 05.29	2017. 06.23	2017. 06.09	2017. 07.28	2017. 06.23	2017. 12.18	Цахим	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
4	Хөвд голын сав газарт мөстлийн хайлалтын усыг хуримтлуулах боломжит газрын судалгаа	35.0		32.8	"Усны эрчим" ХХК	ЗҮГСЖ - бага үнийн арга			2017. 06.09					Худалдан авах ажиллагаа дууссан
5	Хөвсгөл нуур орчмын ширгэж байгаа нууруудын экосистемийн судалгааг хийх	60.0		59.9	"Газар зүй геоэкологийн хүрээлэн"	ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017. 04.04			2017. 05.05		2017. 11.30	уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
Усны нөөц, нуур, гол мөрний менежмент дүн		325.0		320.2										

Аялал жуулчлал

1	Аялал жуулчлалын авто зам дагуух үйлчилгээний цогцолборын техник эдийн засгийн үндэслэл /В ангилал/	45.0		43.0	Маруго ХХК№2017/316	ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017. 08.04	2017. 08.25	2017. 08.25	2017.09.19	2017.09.25	2017. 11.20	цахим	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
2	Аялал жуулчлалын авто зам дагуух үйлчилгээний цогцолборын техник эдийн засгийн үндэслэл /С ангилал/	50.0		47.0	Маруго ХХК№2017/316	ЗҮГСЖ - бага үнийн арга	2017. 08.04	2017. 08.25	2017. 08.25	2017.09.19	2017.09.25	2017. 11.20	цахим	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
3	Богдхан уулын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн зарим хэсэгт эко хамгаалалын төсөл хэрэгжүүлж явган аялалын замыг тодорхойлж жишиг болгон хөгжүүлэх ажил	70.0		69.7	Буяннэмэх интер ХХК	ХА	2017. 04.19	2017. 04.19	2017. 04.19	2017. 05.18		2017. 06.23	уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
Аялал жуулчлал дүн		165.0		159.7										

ТЗУГ

1	Яамны дотоод тохижилт хийж, олон нийтийн мэдээлэл сурталчилгааны цэг байгуулах, өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажил гүйцэтгэх	53		53.0	Соммет интерейшл ХХК	ХА	2017. 11.24		2017. 11.24	2017. 12.01		2017. 12.20	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
---	--	----	--	------	----------------------	----	-------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-----------	---------------------------------

2	Агаарын бохирдлын мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэх тоног төхөөрөмж суурилуулах	50	47.3	Хараат бодд ХХК	ХА	2017. 11.24		2017. 11.24	2017. 12.01			Уламжлалт	2018 оны 1-р сард суурьлуулж дуусах тул хүлээн аваагүй.
3	Төлөв байдлын үнэлгээ хийж, хэтийн төлөв тодорхойлох, сурталчлахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж	30	29.7	Майтеч ХХК, Саммит компьютер технологи ХХК	ХА	2017.11.24		2017.11.24	2017.12.01		2017. 12.15	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
4	Олон улсын онол практикийн бага хурал зохион байгуулах 1-р багц: Тараах материал хэвлэн нийтлэх ажил	40.2	40.0	"Жеймстоун инвестмент" ХХК	ХА	2017. 11.20		2017. 11.20	2017. 12.06		2017. 12.15	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
5	Олон улсын онол практикийн бага хурал зохион байгуулах 2-р багц: Тараах материал хэвлэн нийтлэх ажил	20.8	20.8	"Бэст цэцэ катеринг" ХХК	ХА	2017. 11.20		2017. 11.20	2017. 12.06		2017. 12.15	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
6	Олон улсын онол практикийн бага хурлын цайны завсарлага зохион байгуулах	19	19.0		ХА	2017. 11.20		2017. 11.20	2017. 12.06		2017. 12.15	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
7	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулахад шаардлагатай гарын авлага, эмхтгэл боловсруулах	20	19.5	Дөрвөн түшээ ХХК	ХА	2017.11.24		2017.11.24	2017.12.01		2017. 12.20	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
8	Хаан танхмын хурлын заагны ширээ, сандал худалдан авах	30	29.7	Монгол буйдан ХХК	ХА	2017.11.24		2017.11.24	2017.12.01		2017. 12.21	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
	ТЗУГ-ын дүн	263	258.9										

ЦУОШГ

1	Ус, цаг агаар, орчны мэдээлэл дамжуулах холбоо, сувгийн зардал	443.7	494.0		ШГБ	Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний мэдээг тасралтгүй хүлээн авах, дамжуулах, олон улсын солилцоонд гаргахад хиймэл дагуулын холбоо, шилэн кабель, холбооны суваг ашигладаг тул						Уламжлалт	Сар сард нь нэхэмжлэхийн дагуу төлбөрийг шилжүүлэн ажиллаж байна.
2	Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх борооны пуужин, генераторын түлш нийлүүлэх	420.0	365.1	БНХАУ-ын Beijing Auxin Chemical Technology Co	ШГБ	МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 134 дүгээр тогтоолын дагуу гэрээ шууд байгуулж, худалдан авах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулсан						Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
3	Аэрологийн радиозонд нийлүүлэх /Мөрөн, Улаангом/	358.4	215.1	Франц улсын Модем компани	ХТШ	2017. 01.05	2017. 01.17	2017. 01.17	2017. 03.07	2017. 06.28	2017. 08.10	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
4	Аэрологийн радиозонд нийлүүлэх /Улаанбаатар/	201.1	215.1	Франц улсын Модем компани	ХТШ	2017. 01.05	2017. 01.17	2017. 01.17	2017. 03.07	2017. 06.28	2017. 08.10	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
5	Цаг уурын автомат станцын сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх	67.0	66.6	Ач СВС ХХК	НТШ	2017. 01.05	2017. 01.17	2017. 01.17	2017. 02.23	2017. 06.28	2017. 05.07	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
6	ГР-19 лоток нийлүүлэх	66.5	66.5	Алтан-Ус ХХК	НТШ	2017. 01.05	2017. 01.17	2017. 01.17	2017. 04.04	2017. 06.28	2017. 12.15	Уламжлалт	Тендерийг 2 удаа зарлахад шаардлага хангасан тендер ирээгүй тул хүчингүй болсон. ҮХ-ноос захиалагчид гэрээ шууд байгуулахыг эвлөмж болгосны дагуу Алтан-Ус ХХК-тай гэрээ байгуулав.
7	Аэрологийн 500 граммын бөмбөлөг нийлүүлэх	49.7	46.9	Мира ХХК	ХА	2017. 01.05	2017. 01.17	2017. 01.17	2017. 03.24	2017. 06.28	2017. 05.08	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
8	Цаг уурын шинжилгээний хэмжих хэрэгсэл	39.2	38.8	Алтан-Ус ХХК	ХА	2017. 01.05	2017. 01.17	2017. 01.17	2017. 02.07	2017. 06.28	2017. 05.24	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
9	Усны шинжилгээний хэмжих хэрэгсэл нийлүүлэх	39.2	38.7	Их дархчуул ХХК	ХА	2017. 01.05	2017. 01.17	2017. 01.17	2017. 02.23	2017. 06.28	2017. 11.09	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
10	Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний анхан шатны ажиглалтын дэвтэр, хүснэгт, цаг уурын хэмжүүрийн лент	28.0	28.0	Хөх монгол принтинг ХХК	ХА	2017. 01.05	2017. 01.17	2017. 01.17	2017. 03.22	2017. 06.28		Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
11	Антивирусн программ хангамж нийлүүлэх	21.8	18.1	Софтлайн Азия ХХК	ХА	2017. 01.05	2017. 01.17	2017. 01.17	2017. 02.23	2017. 06.28	2017. 05.12	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
12	Сүлэр компьютерийн үйлчилгээ, сургалт	77.5	80.6	АНУ-ын Сгау компани	ШГБ	АНУ-ын Сгау компанитай гэрээ байгуулж, төлбөрийг шилжүүлсэн.						Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
13	Модис системийн үйлчилгээ	7.5	10.4	Английн eOspheг компани	ШГБ	Английн eOspheг компанитай гэрээ байгуулан төлбөрийг шилжүүлсэн.						Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
14	Орчны шинжилгээний багаж тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл	45.3	42.9	Цэцүүх трейд ХХК	ХА	2017. 01.05	2017. 01.17	2017. 01.17	2017. 04.11	2017. 06.28	2017. 06.26	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
15	Францын харуулын сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх	24.9	24.8	Сүлжээ ХХК	ХА	2017. 01.05	2017. 01.17	2017. 01.17	2017. 06.06	2017. 06.28	2017. 06.21	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан

16	Химийн урвалж, шил сав, зарцуулгын материал нийлүүлэх	33.2		33.0	Цэцүүх трейд ХХК	ХА	2017. 01.05	2017. 01.17	2017. 01.17	2017. 04.11	2017. 06.28	2017. 05.24	Уламжлалт	Худалдан авах ажиллагаа дууссан
	ЦУОШГ дүн	1923.0		1784.6										

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны төсвийн худалдан авах ажиллагааны товчоо

1	Хөрөнгө оруулалт	627.5		557.7
2	Ойжуулалт, ойн арга хэмжээ	7289.1		6079.9
3	Хүрээлэн буй орчны судалгаа, шинжилгээ, хамгаалалтын ажил	753.2		349.9
4	Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлага	50.0		47.9
5	Усны нөөц, нуур, гол мөрний менежмент	325.0		320.2
6	Аялал жуулчлал	165.0		159.7
7	ТЗУГ	263.0		258.9
8	ЦУОШГ	1923.0		1784.6
	БҮГД	11395.8		9558.8

**Цэвэр технологи, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтэс
2018 оны 1-р сарын 15**